
Узбекистан Республикасининг 2023-2025 йилларга мулжалланган Инвестиция дастури (ПК-459) доирасида 2023 йилда "Навоий КМК" АЖ томонидан 
амалга оширилиши белгиланган инвестиция лойихаларида январь-март ойларида амалга оширилган ишлар буйича

ЙИГМА МАЪЛУМОТ
млн.долл.

№
Лойиха ташаббускорлари ва 

лойиха номи

Лойиха-
нинг

умумий
киймати

Амалга
ошириш
муддати

2023 йил 
узлаш
тириш 

прогнози

2023 йил январь-март 
узлаштириш Лойиха холати

прогно
3

кутили-
ши (+/-) %

Жами 'НКМК" АЖ 2 324.13 405.51 86.36 100.60 14.24 116.5
шу жумладан:
чет эл банклари кредитлари 2 32 4 .1 3 405.51 8 6 .3 6 100.60 14.24 116.5

Янги курилиш 1 716.90 266.53 59.91 70.79 10.88 118.2

1 «Мурунтов» конини узлаштириш 
(V навбати)1-боскич

733.94 2 0 16-
2025ЙЙ.

32.00 3.85 13.46 9.61 349.6

Лойиха ТИАси Узбекистон Ресгтубликаси Вазирлар Мах,камасининг2018 йил 5 ноябрдаги №907-сонли карори 
билан тасдикданган.
Курилиш холати: «Мурунтов» кони шимолий-шаркий ЦПТ, ДПП-5, ДПП-6 объектлари ишчи хайъат 
далолатномаси билан фойдаланишга топширилди. "ВЛ 6 кВ электр тармогини карьер бортига кучириш" 
ишлари якунланди. ГПП-9 ва ГПП-5 станцияси курилиши ишлари олиб борилмокда. ППК-3 ни кучириш 
лойихаси доирасида темир йул курилиши ишларининг 1-боскичи якунланди ва ишчи хдйъат далолатномаси 
расмийлаштирилди. ППК-3 ни кучириш лойихаси доирасида (2 боскич) Юг-Порода курилмасини тайёрлаш 
ишлари олиб борилмокда.

чет эл банклари кредитлари 7 3 3 .9 4 3 2 .0 0 3 .85 13.46 9.61 3 4 9 .6

2

«Мурунтов» конини узлаштириш 
(V навбати) 1 -боскич лойихасига оид 
саноат объектларини Электр 
энергияси билан таъминлаш

113.75 2 0 18-
2024ЙЙ.

7.50

Лойихднинг ТИХси Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2020 йил 26 майдаги №331-сон 
карори билан тасдикданган. Узбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 9 январдаги ПК,-3465-сон 
карори асосида бош пудратчи "Узэлектроаппарат-электрощит" АЖ билан шартнома тузилган.
“Мурунтог” конининг V-навбати чегараларида тог-кон ишларининг жадаллик билан ривожланиши муносабати 
билан “ГПП-Г’ нимстанцияси ва ВЛ 110 кВ трассаларининг сунгги жойлашувини аникдаштириш 
(объектларни куриш учун жой танлаш далолатномаси ни расмийлаштириш), ишчи лойихдни ишлаб чикиш, 
мухандислик-геологик ва топограф и к-геодезия тадкикот ишлари олиб борилмокда. Барча ишлар тасдикданган 
тармок жадвади асосида олиб борилмокда.

чет эл банклари кредитлари 113.75 7 .50

3
"Зармитан" конининг куйи 
горизонтларини узлаштириш (0.00м. 
гор.гача)

235.57 2 0 1 7 -
2024ЙЙ.

25.00 5.80 7.07 1.27 121.9

Лойихднинг ТИА Вазирлар Махкамаси томонидан 2019 йил 14 февралда №127-сонли карори билан 
тасдикданган. Бош пудратчи - НКМК ЗЬ̂ Б.
Чехия Республикаси «Mine Construction Alliance s.r.o » корхонаси билан “Скиповой” шахта курилиши ва 
«Бош» шахта стволини чукурлаштириш хамда стволларни жихозлашга тендер асосида пудрат шартномалари 
имзоланган.
Курилиш холати: 1. “Чармитан” конининг +420 м сатхни очиш буйича жорий даврда жами 624 п.м. кия ва 
горизонтал кон капитал лахимлари казиб утилди.
2. "Скипли" вертикал шахта стволи буйича курилиш бошланганидан 1000 п.м. ствол казиб утилиб, 
мустахкамланди. Жорий даврда стволда +420м, +360м, +300м, +270м, +240м сатхларда 400 п.м. вертикал, кия 
ва горизонтал лахимлар хам утилди, хамда 550 м3 бетон билан мустахкамлаш ишлари бажарилди. "Скипли" 
ствол учун пудратчи томонидан стационар электр ускуналар олиб келинмокда.
3. "Асосий" вертикал шахта стволини чукурлаштириш: I ва II боскич вертикал шахта стволини 
чукурлаштириш +525 м сатхдан -10,0 м сатхгачатушиш жами - 535 п.м. утилди. Жорий даврда стволда 0,00 м 
сатхда 311 п.м. ствол олди ховлилари (околоствольный двор) хамда горизонтал лахимлар хам утилди. Жорий 
йилнинг 3 ойида 1,05 млн.долларлик 2 дона кон шахта транспорт машинаси харид килинди. Ишлар тармок 
жадвали буйича олиб борилмокда, муаммоли масалалар йук.чет эл банклари кредитлари 2 3 5 .5 7 2 5 .0 0 5 .80 7 .07 1.27 121.9



№
Лойи\а ташаббускорлари ва 

лойиха номи

Лойиха-
нинг

умумий
кинматн

Амалга
ошириш
муддати

2023 йил 
узлаш- 
тириш 

прогноза

2023 йил январь-март 
узлаштириш Лойиха х,олати

прогно
3

кутили- 
ши (+/-) %

4
"Балпантог" ва "Томдибулок" конлари 
негизида казиб олиш карьерный 
куриш

108.33 2 0 21- 
2023  йй.

40.18 9.78 9.78 100.0

Лойихднинг ТИАси Узбекистан Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2020 йил 29 августдаги №531-сонли 
карори билан тасдикланган. Бош пудратчи - 3KJB НКМК.
Курилиш холати: Лойиха буйича 34 км темир йул курилиш ишлари якунланиб фойдаланишгатопширилди. 
Карьер очиш ишлари олиб борилмокда. Балпантог каръе'рини электр энергияси билан таъминлаш максадида 
25 дона бетон таянч хамда 6 дона темир таянчлари ва кабеллар монтаж килиб булинди. Карьер кошидаги 
инфратузилма объектларида курилиш ишлари олиб борилмокда. Балпантог карьери участкаси худудида 
ПКТПБ-1600/35/6 кВ типидаги 35/6 кВ мобил пакетли блокли трансформатор подстанциясини урнатиш ва 35 
кВ хаво линиясига улаш ишлари бошланди. Бугунги кунда ички мухандислик коммуникациялари, ВЛ6 кВ Л-1, 
Л-2 Х.Л буйича 120 та темир бетон опоралари урнатилди. Томдибулок ишлаб чикариш худудининг электр 
таъминоти лойиха асосида монтаж ишлари бошланиб 100/35/0,4 кВ ТП урнатиш ишлари олиб борилмокда. 
ПКТПБ-1600/35/6 кВдан площадка водозабор и га ч а 6 кВ хаво линияси лойиха асосида монтаж ишлари олиб 
борилмокда. "Балпантог" карьери саноат худудидан "кир ювиш" ва "ошхона" биноларининг курилиш-монтаж 
ишлари амалга оширилмокда ва карьер олди худудида контейнерлик типидаги автомобилларга бкилги куйиш 
станцияси ускунаси монтаж ишларини амалга ошириш учун ер ишлари бажарилди. Кон техникалари ва 
бошка асбоб-ускуналар харид килиш учун шартномалар расмийлаштирилиб, боскичма-боскич етказиб 
берилмокда. Тулов ва логистика буйича муаммолар етказиб берувчилар билан хамкорликда хал килинмокда.

чет эл банклари кредитлари 108.33 4 0 .1 8 9 .7 8 9.78 100.0

5
“Пистали" конида олтин таркибли 
маъданларни казиб олиш ва кайта 
ишлаш мажмуасини куриш (6-ГМЗ)

274.67 2 0 21-
2024ЙЙ.

99.82 26.64 26.64 100.0

Лойиханинг ТИАси Узбекистан Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2021 йил 10 сентябрдаги №569 - 
сонли карори билан тасдикланган.
Курилиш холати: Хозирги кунда саноат зонаси тулигича чегара тусик деворлар билан уралди.
Казиб олиш комплексида: Хозирги кунда саноат зонаси тулигича чегара тусик деворлар билан уралди.
Казиб олиш комплексида: Рудани кабул килиш бугини 90 фоизга, 1 ва 2-конвейерлар, рудани саклаш омбори 
курилиши ишлари 90 фоизга бажарилган, ишлар давом этмокда.З-конвейер металконструкциялари монтаж 
ишлари олиб борилмокда.
Рудани кайта ишлаш комплексида: Курили ш-монтаж ишлари Реагент омборида якунланган, куйилтиргич 
(сгуститель) булинмаси ва цианли натрий омборида 95 фоизга якунланган. Сорбция булинмасида барча 20 та 
450 м3 ва 3 та 1500 м3 чанлар монтаж килинди ва электр монтаж ишлари якунланиш арафасида. Насос 
станцияси курилиши ишлари олиб борилмокда.
Бош бинода курилиш-монтаж ишлари 75 фоизга ва технологик кувурларнинг монтаж ишлари 70 фоизга 
якунланган. Биринчи тегирмон блокидаги ММС 90x30 тегирмони урнатилди, МШЦ 55x75 тегирмонини 
йигиш ишлари якунланиш арафасида, 4 дона гидроциклон, 2 дона зумпф, 4 дона жиггинг машинаси 
(отсадочная машина), 7 дона концентрация ускунаси (концентрационный стол), 4 дона 10 ГР ва 3 дона 8 ГР 
насослари урнатилди. Шунингдек бош бинодаги 80 тонна юк кутариш кобилиятига эга куприкли кран монтаж 
килинди. Ички мухандислик коммуникацияларни монтаж ишлари ва ободонлаштириш ишлари олиб 
борилмокда.
Ёрдамчи инфраструктура объектларида: Портловчи моддалар омбори курилиши якунланди. Завод лаборатория 
биноси, маиший биноси, маъмурий биноси, ошхона биноларида курилиш ишлари якунланиш арафасида. 
Материаллар омбори, гараж, маркази таъмирлаш цехи, пульпопровод тармоги, техник сув линияси, 1 та 10 000 
м3 техник сув омбори курилиши ишлари давом этмокда. 2 та 500 м3 ичимлик сув ва 1 та 10 000 м3 техник сув 
омбори курилиш ишлари якунланди.
Кон техникалари боскичма-боскич етказиб берилмокда. Тулов ва логистика буйича муаммолар етказиб 
берувчилар билан хамкорликда хал килинмокда.
Лойиха доирасида 6-ГМЗ нинг 1-боскичини ишгатушириш 2023 йилнинг20 июнигачатаъминланади. Барча 
ишлар тасдикланган тармок жадвали асосида олиб борилмокда.

чет эл банклари кредитлари 2 7 4 .6 7 9 9 .8 2 2 6 .6 4 2 6 .6 4 100.0



№
Лойиха ташаббускорлари ва 

лойиха номи

Лойиха-
нинг

умумий
киймагн

Амалга
ошириш
муддати

2023 йил 
узлаш- 
тириш 

нрогнози

2023 йил январь-март 
узлаштириш Лойиха холати

п ро гн о
3

кути ли-
ш и

(+/-) %

6

“ Л и с та л и "  к о н и д а  о л ти н  тар к и б л и  
м аъ д а н л а р н и  к ази б  о л и ш  в а  к ай та  
иш лаш  м аж м у а си н и  к у р и ш  (6 -Г М З ) 
л о й и х а с и га  о и д  с а н о а т  о б ъ ек т л ар и н и  
эл ек тр  эн ер ги я с и  б и л а н  т аъ м и н л аш

36.60 2 0 2 1 -
20 2 3 й й .

10.58 5.28 5.28 100.0

Лойиханинг ТИХси Узбекистан Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2021 йил 2 декабрдаги №729-сон 
карори билан тасдикланган.
Узбекистан Республикаси Президентининг 2018 йил 9 январдаги ПК;-3465-сон карори асосида бош пудратчи 
"Узэлектроаппарат-электрощит" АЖ билан шартнома тузилган. Ишчи лойиха ишлаб чикилган.
Бугунги кунда 220 кВ хаво электр узатиш тармогинингтаянчлари учуй 177 тадан, 176 та пикетда пойдеворлар 
урнатилди ва 148 та пикетда таянчлар урнатилди. 53 км дан 33.5 км сим тортилди. Подстанцияда куввати 40 
MBA булган бир дона трансформатор урнатилди ва электр кучланишли курилмалари курилиш майдонига 
келтирилган. «Пистали» кони саноат объектларини электр энергияси билан таъминлаш учуй «Дехибаланд» 
подстанциясидан «Пистали» конигача узунлиги 53 км булган 220 кВ кучланишли хаво электр узатиш тармоги 
ва 220/35/6 кВ кучланишли подстанция курилиш ишлари “O'zelektroapparat-Elektroshield” АЖ томонидаи олиб 
борилмокда. Бугунги кунда ишлар 75 фоизга бажарилган. Ишлар тармок жадвали буйича олиб борилмокда, 
муаммоли масалалар йук.

ч е т  эл б ан к л ар и  к р ед и тл ар и 3 6 .6 0 10.58 5 .28 5 .28 100.0

7 "Ч укуркуд ук" кони  зах и р а л ар и н и  
к ази б  олиш

188.64 2 0 2 2 -
2025ЙЙ.

26.05 5.46 5.46 100.0
Лойиханинг ТИАси Узбекистан Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2021 йил 2 августдаги №481-сонли 
карори билан тасдикланган. Бош пудратчи - 3KJ> НКМК.
Курилиш холати: Хозирги кунда ишчи хужжатларни ишлаб чикиш буйича ишлар олиб борилмокда. Жорий 
йил ажратилган маблаг доирасида ускуналар ва техникалар харид килиш учуй буюртмалар 
расмийлаштирилмокда.
Ишлар тармок жадвали буйича олиб борилмокда, муаммоли масалалар йук.

ч ет  эл б ан к л ар и  к р ед и тл ар и 188.64 2 6 .05 5 .46 5 .4 6 100.0

8

Н у р о т а  х у д у д и д а  в а  « П и стал и »  
к о н и д а  т аш к и  эл е к тр  э н ер ги я с и н и н г  
т а р м о к  и н ш о о т л а р и н и  куриш  ва  
р е к о н стр у к ц и я  килиш

25.40 2 0 2 2 - 
20 2 3  йй.

25.40 3.10 3.10 100.0
Курилиш холати: Нурота худудида ва “Пистали” конида ташки электр энергиясининг тармок иншоотларини 
куриш ва реконструкция килиш” инвестиция лойихасини техник-иктисодий хисоб китоби (ТИХК) ва ишчи 
хужжатлар ишлаб чикилмокда. Бугунги кунда 151 та дан 125 та таянч учун хандак казилди, шундан 90 та 
таянч пойдевор ва 6 та таянчлар урнатилди.
Ишлар тармок жадвали буйича олиб борилмокда, муаммоли масалалар йук.

ч ет  эл  б ан к л ар и  к р ед и тл ар и 2 5 .4 0 2 5 .4 0 3 .1 0 3 .10 100.0

Модернизация ва реконструкция 607.23 138.98 26.45 29.81 3.36 112.7

9
А м у д ар ё -З ар а ф ш о н  су в  ку ву р и н и н г 
3 -л и н и я си н и  ку р и ш  ва  н асос  
стан ц и я л а р и н и  р е к о н ст р у к ц и я  килиш

127.50 2 0 1 8 -
2024ЙЙ.

10.00 1.63 1.63 100.0

Лойиханинг ТИХси Узбекистан Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2018 йил 25 июндаги №472-16-сонли 
карори билан тасдикланган. Бош пудратчи - НКМК ЗК,Б.
Курилиш холати: Лойиха буйича 01220 мм булган 157,3 км сув кувури бткизиш кузда тутилган. Лойиха 
бошидан 2-НС ва КП-21 оралиги 11700 п/м, 3-НС ва 4-НС оралиги 15800 п/м, КП-51 ва 6-НС оралиги 10800 
п/м, КП-11 ва КП-12 оралиги 10300 п/м, КП-21 ва КП-22 оралиги 12500 п/м, КП-13 ва КП-14 оралиги 9500 
п/м, КП-22 ва КП-23 оралиги 12600 п/м, КП-14 ва 2-НС оралиги 10000 п/м, 4-НС ва КП-41 оралиги 10000 п/м, 
КП-42 ва КП-43 оралиги 10000 п/м, булган кисмларининг курилиш монтаж ишлари якунланиб 113200 п/м 
кисми фойдаланишгатопширилган. КП-12 ва КП-13 оралиги 10000 п/мдан 8000 п/м кисмида кувурлар 
урнатилган ва курилиш-монтаж ишлари давом этмокда.
Хозирда 15А КП биноси курилиши ва 2 дона ДуЮОО мм зулфинлар монтажи ишлари бажарилган, объектда 
ишлар тулик якунланиб фойдаланишгатопширилмокда. 1-сонли НСнинг реконструкция ишлари якунланиб, 
объект фойдаланишгатопшириш учун синовдан утказиш кутилмокда. 4-сонли НСнинг реконструкция 
ишларида кушимча бино темир-бетон фундаментлари, девор ватам кисми колонна ва балкалари монтаж 
ишлари амалга оширилган булиб, хозирда "Сендвич" панели копламалар монтажи бажарилмокда. Ишлар 
тармок жадвали буйича олиб борилмокда, муаммоли масалалар йук.

ч ет  эл  б ан к л ар и  к р ед и тлар и 127 .50 10.00 1.63 1.63 100.0



№ Лойиха ташаббускорлари ва 
лойиха номи

Лойиха-
нинг

умумий
киймати

Амалга
ошириш
муддати

2023 йил 
узл а in- 
ти ри in 

прогнози

2023 йил январь-март 
узлаштириш

п ро гн о
3

кутили- 
ш и (+/-) %

Лойиха холати

10
"Т урбай" к о н л а р и н и  у зл а ш т и р и ш  
у чун  кази б  о л и ш  в а  к а й т а  и ш лаш  
к у вватл ар и н и  к ен га й т и р и ш

132.43 2021-

2023ЙЙ.
77.18 14.36 17.65 3.29 122.9

ч е т  эл  б а н к л ар и  к р ед и тл ар и 132.43 7 7 .18 14.36 17.65 3 .2 9 122.9

Лойиханинг ТИАси Узбекистан Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2021 йил 19 июндаги №384-сонли 
карори билан тасдикланган. Бош пудратчи - 3КБ НКМК.
Курилиш холати: Хозирги кунда ишчи хужжатлар ишлаб чикилган. Саноат майдонида 3 та етокхона ва 
ошхона биносининг девор ва том кисми металл устунлари, балкалар ва "сендвич" панелли копламалари 
монтаж ишлари якунланган. 3- бино ички пардозлаш, Электр таъминоти, иссик, совук сув таъминоти ва 
канализация кувурлари монтажи якунланиб маиший жихозлар етказиб берилиши кутилмокда. 2 бино ички 
парда деворлари гипсокартонли копламалари, МДФ эшиклар ва дераза ромлари монтажи ишлари якунланиб, 
хозирда пардозлаш ишлари бажарилмокда. Етокхона биноси олдидаги хужалик биноси ер ишлари, девор ва 
томга "Сендвич" панеллар коплаш ишлари ва дераза ромлари монтажи ишлари якунланган. Ошхона биноси 
курилиш-монтаж ишлари тулик якунланиб, ички маиший техника ва асбоб-ускуналар етказиб берилиши 
кутилмокда. 2-кутарилиш насос станциясидан рудник ишлаб-чикариш майдонигача техник ва ичимлик суви 
учун кувурлар пайвандлаш-монтаж ишлари баяйрилиб, хозирда кувурларни изоляциялаш ишлари амалга 
оширилмокда. Заркатлам карьери олдида 1 дона контейнерлик типидаги автомобидларга ёкилги куйиш 
станцияси курилиши ишлари якунланиб объект фойдаланишга топшириш арафасида. Барханли карьеригача 
булган автойул курилиши ишлари амалга оширилаётган булиб, бугунги кунга кадар 6,5 км якунланди. 45,3 км 
узунликдаги "Турбай - ГМЗ-З” темир йул курилиши линиясининг ПК 00,00 дан ПК 400,00 оралигигача 39,0 км 
ер ишлари, ПК 00,00 дан ПК 300,00 оралигда 29,52 км темир-бетонли шпалли темир йул урнатиш ва 27,8 км 
шагал (щебень) еткизиш ишлари амалга оширилди. Кон техникалари харид килиш учун шартномалар 
расмийлаштирилиб боскичма-боскич етказиб берилмокда. Тулов ва логистика буйича муаммолар етказиб 
берувчилар билан хамкорликда хал килинмокда. Барча ишлар тасдикланган тармок жадвали асосида олиб 
борилмокда.

11
А со си й  ва  ёр д ам ч и  и ш л аб  ч и к ар и ш н и  
т ех н и к  в а  т е х н о л о г и к  к ай та  ж и х о зл аш

347.30 2020-

2025ЙЙ.
51.80 10.46 10.53 0.07 100.7

Ишчи лойихалар ишлаб чикилган ва давлат экспертизасининг ижобий хулосаларига эга.
Ушбу лойихада амалдаги ишлаб чикариш кувватларини меъёрда сакдаб колиш учун ишлаб чикариш 
кувватларини технологик кайта жихозлаш ва реконструкция килиш ишлари амалга оширилади.
Ускуна ва жихозлар олиб келинмокда. Ишлар тармок жадвали буйича олиб борилмокда, муаммоли масалалар 
йук

ч ет  эл  б ан к л ар и  к р ед и т л а р и 3 4 7 .3 0 5 1 .8 0 10.46 10.53 0 .0 7 100.7

Бош директорнинг инвестициялар ва капитал курилиш буйича уринбосари Ф.Ш. Бахронов


