



УТВЕРЖДАЮ:
Председатель правления -
Генеральный директор
АО «Навоийский ГМК»
К. Санакулов
" 12 " 2025г.

ПЛАН-ГРАФИК
закупки оборудования на 2026 год по инвестиционным проектам АО "НГМК"

| № п/п | Наименование оборудования | Наименование инвестиционного проекта | Всего количество | Цена за единицу в тыс. \$ | Стоимость в тыс.\$ | Проведение закупочной процедуры | Место поставки оборудования | Заказчик |
|-------|---|---|------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------|
| 1 | Автосамосвал большегрузный карьерный грузоподъемностью не менее 220 тн | Отработка карьера Мурунтау V-очередь. II этап | 30 | 5 064.0 | 151 920.0 | I квартал 2026 года | Навои АО НГМК | АО НГМК |
| | | Оборудование не входящее в смету строок | 2 | 4 536.0 | 9 072.0 | Май-июнь 2026г | Навои АО НГМК | АО НГМК |
| 2 | Автосамосвал большегрузный карьерный грузоподъемностью не менее 55 тн | Техническое и технологическое перевооружение основного и вспомогательного производства НГМК Техническое и технологическое перевооружение основных подразделений действующих производств ЮРУ. I-этап. | 2 | 776.9 | 1 553.8 | Март-апрель 2026г | Навои АО НГМК | АО НГМК |
| | | Техническое и технологическое перевооружение основного и вспомогательного производства НГМК Отработка запасов месторождения "Пистали". Расширение | 1 | 920.3 | 920.3 | Апрель 2026г | Навои АО НГМК | АО НГМК |
| 3 | Автосамосвал подземный грузоподъемностью не менее 20 тн | Техническое и технологическое перевооружение основного и вспомогательного производства НГМК «Вскрытие и отработка запасов горизонта +360 м Центральной части месторождения Чармитан» | 2 | 901.0 | 1 802.0 | Май 2026г | Навои АО НГМК | АО НГМК |
| 4 | Автосамосвал подземный грузоподъемностью не менее 30 тн | Поддержание действующих мощностей НГМК_ЮРУ | 4 | 847.5 | 3 390.2 | Май 2026г | Навои АО НГМК | АО НГМК |
| 5 | Автосамосвал подземный для перевозки взрывчатых веществ грузоподъемностью не менее 6 тн | Техническое и технологическое перевооружение основного и вспомогательного производства НГМК Вскрытие и отработка запасов горизонта +480 м месторождения "Гужумсай" ЮРУ НГМК | 2 | 417.1 | 834.2 | Апрель 2026г | Навои АО НГМК | АО НГМК |
| 6 | Автосамосвал с газовым типом двигателя грузоподъемностью не менее 25 тн | Техническое и технологическое перевооружение основного и вспомогательного производства НГМК Расширения производственных мощностей Зарафшанского управления строительства в период 2025 года. | 2 | 156.0 | 312.0 | Март 2026г | Навои АО НГМК | АО НГМК |
| 7 | Автосамосвал карьерный грузоподъемностью не менее 25 тн | Строительство комплекса по добыче и переработке серебросодержащих руд месторождений Карьера «Нукракон» | 3 | 186.6 | 559.8 | I квартал 2026 года | Навои АО НГМК | АО НГМК |
| | | Строительство комплекса по добыче и переработке серебросодержащих руд месторождений Карьера «Окжетпес» | 3 | 186.6 | 559.8 | I квартал 2026 года | Навои АО НГМК | АО НГМК |
| | | Расширение перерабатывающих мощностей ГМЗ-7 | 10 | 183.3 | 1 832.5 | Апрель 2026г | Навои АО НГМК | АО НГМК |
| | | Техническое и технологическое перевооружение основного и вспомогательного производства НГМК Опытно-промышленная отработка месторождения "Бозтау" Кокпатаасского рудного поля | 1 | 153.0 | 153.0 | Апрель 2026г | Навои АО НГМК | АО НГМК |

| № п/п | Наименование оборудования | Наименование инвестиционного проекта | Всего количество | Цена за единицу в тыс. \$ | Стоимость в тыс.\$ | Проведение закупочной процедуры | Место поставки оборудования | Заказчик |
|-------|---|--|------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------|
| 8 | Автобетононасос | Техническое и технологическое перевооружение основного и вспомогательного производства НГМК Расширения производственных мощностей Зарафшанского управления строительства в период 2025 года. | 1 | 304 | 304 | I квартал 2026 года | Навои АО НГМК | АО НГМК |
| 9 | Автобетоносмеситель номинальным объемом не менее 8 м ³ | Техническое и технологическое перевооружение основного и вспомогательного производства НГМК Расширения производственных мощностей Зарафшанского управления строительства в период 2025 года. | 1 | 84.6 | 84.6 | I квартал 2026 года | Навои АО НГМК | АО НГМК |
| 10 | Автобус шахтный вместимостью не менее 22 человек | Техническое и технологическое перевооружение основного и вспомогательного производства НГМК Вскрытие и отработка запасов горизонта +480 м месторождения "Гужумсай" ЮРУ НГМК | 2 | 647.8 | 1 295.6 | Апрель 2026г | Навои АО НГМК | АО НГМК |
| | | Техническое и технологическое перевооружение основного и вспомогательного производства НГМК «Вскрытие и отработка запасов горизонта +360 м Центральной части месторождения Чармитан» | 2 | 627.9 | 1 255.8 | Май 2026г | Навои АО НГМК | АО НГМК |
| 11 | Автогрейдер карьерный тяжелого класса шириной отвала не менее 4,8 м | Отработка карьера Мурунтау V-очередь. II этап | 8 | 1 475.4 | 11 803.2 | I квартал 2026 года | Навои АО НГМК | АО НГМК |
| | | Строительство комплекса по добыче и переработке серебросодержащих руд месторождений Карьера «Нукракон» | 1 | 1184.3 | 1 184.3 | I квартал 2026 года | Навои АО НГМК | АО НГМК |
| | | Строительство комплекса по добыче и переработке серебросодержащих руд месторождений Карьера «Косманачи» | 1 | 1184.3 | 1 184.3 | I квартал 2026 года | Навои АО НГМК | АО НГМК |
| | | Строительство комплекса по добыче и переработке серебросодержащих руд месторождений Карьера «Окжетпес» | 1 | 1184.3 | 1 184.3 | I квартал 2026 года | Навои АО НГМК | АО НГМК |
| | | Добыча руды на месторождениях Кокпатас и Даугизтау. III очередь | 4 | 1 224.0 | 4 896.0 | I квартал 2026 года | Навои АО НГМК | АО НГМК |
| | | Поддержание действующих мощностей НГМК_ЦРУ | 1 | 1 011.5 | 1 011.5 | I квартал 2026 года | Навои АО НГМК | АО НГМК |
| | | Поддержание действующих мощностей НГМК_РУ "Кизилкум" | 1 | 731.0 | 731.0 | Май-Июнь 2026г | Навои АО НГМК | АО НГМК |
| 12 | Автогрейдер шахтный с отвалом не менее 3 м | Техническое и технологическое перевооружение основного и вспомогательного производства НГМК Вскрытие и отработка запасов горизонта +480 м месторождения "Гужумсай" ЮРУ НГМК | 1 | 93.4 | 93.4 | Апрель 2026г | Навои АО НГМК | АО НГМК |
| 13 | Автогрейдер шириной отвала не менее 4 м | Расширение и реконструкция хвостового хозяйства ГМЗ-2 для совместного складирования хвостовой пульпы ГМЗ-2 и ГМЗ-7 | 1 | 1 015.0 | 1015.0 | II квартал 2026 года | Навои АО НГМК | АО НГМК |
| | | Техническое и технологическое перевооружение основного и вспомогательного производства НГМК Техническое перевооружение авто-транспортных средств и дооснащение автогаража №8 РУ ГМЗ-1 АО НГМК на 2022-2023гг. | 1 | 265.1 | 265.1 | Март-апрель 2026г | Навои АО НГМК | АО НГМК |

| № п/п | Наименование оборудования | Наименование инвестиционного проекта | Всего количество | Цена за единицу в тыс. \$ | Стоимость в тыс.\$ | Проведение закупочной процедуры | Место поставки оборудования | Заказчик |
|-------|---|--|------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------|
| 14 | Автолестница пожарная с высотой подъема не менее 50 метров | Оборудование не входящее в смету строек | 1 | 237.5 | 237.5 | I квартал 2026 года | Навои АО НГМК | АО НГМК |
| 15 | Автомашина вахтовая | Расширение и реконструкция хвостового хозяйства ГМЗ-2 для совместного складирования хвостовой пульпы ГМЗ-2 и ГМЗ-7 | 1 | 117.1 | 117.1 | II квартал 2026 года | Навои АО НГМК | АО НГМК |
| 16 | Автомобиль пожарный с объемом цистерны не менее 4 м³ | Оборудование не входящее в смету строек | 6 | 325.4 | 1 952.4 | Май-июнь 2026г | Навои АО НГМК | АО НГМК |
| 17 | Автотрансформатор силовой трехфазный трехобмоточный, номинальной мощностью не менее 125 МВА | Оборудование не входящее в смету строек | 1 | 3 174.6 | 3 174.6 | Май-июнь 2026г | Навои АО НГМК | АО НГМК |
| 18 | Автосамосвал большегрузный карьерный грузоподъемностью не менее 90 тн | Строительство комплекса по добыче и переработке серебросодержащих руд месторождений Карьера «Нукракон» | 8 | 1458 | 11 664.0 | I квартал 2026 года | Навои АО НГМК | АО НГМК |
| | | Строительство комплекса по добыче и переработке серебросодержащих руд месторождений Карьера «Косманачи» | 1 | 1458.00 | 1 458.0 | I квартал 2026 года | Навои АО НГМК | АО НГМК |
| | | Строительство комплекса по добыче и переработке серебросодержащих руд месторождений Карьера «Окжетпес» | 3 | 1458.1 | 4 374.3 | I квартал 2026 года | Навои АО НГМК | АО НГМК |
| | | Техническое и технологическое перевооружение основного и вспомогательного производства НГМК Отработка запасов окисленных рудных тел 304 и 305 участка Дайковский Кокпатаасского рудного поля | 1 | 1 486.2 | 1 486.2 | Апрель 2026г | Навои АО НГМК | АО НГМК |
| | | Техническое и технологическое перевооружение основного и вспомогательного производства НГМК Опытно-промышленная отработка запасов окисленных руд участка Кумсай-2,3,4 Кокпатаасского рудного поля | 1 | 1 486.2 | 1 486.2 | Апрель 2026г | Навои АО НГМК | АО НГМК |
| | | Техническое и технологическое перевооружение основного и вспомогательного производства НГМК Опытно-промышленная отработка месторождения "Бозтау" Кокпатаасского рудного поля | 1 | 1 486.2 | 1 486.2 | Апрель 2026г | Навои АО НГМК | АО НГМК |
| | | Техническое и технологическое перевооружение основного и вспомогательного производства НГМК Отработка запасов месторождения "Пистали". Расширение | 2 | 1 664.6 | 3 329.1 | Апрель 2026г | Навои АО НГМК | АО НГМК |
| | | Техническое и технологическое перевооружение основного и вспомогательного производства НГМК Увеличение производственной мощности месторождение Пистали и ГМЗ-6 | 2 | 1 486.5 | 2 973.0 | Апрель 2026г | Навои АО НГМК | АО НГМК |
| | | Отработка карьера Мурунтау V-очередь. II этап | 33 | 1472.83 | 48 603.4 | 2026г | Навои АО НГМК | АО НГМК |
| | | Поддержание действующих мощностей НГМК_СевРУ | 3 | 2 816.0 | 8 448.0 | Май 2026г | Навои АО НГМК | АО НГМК |
| 19 | Бульдозер гусеничный с объемом отвала не менее 18.5 м³ | Отработка карьера Мурунтау V-очередь. II этап | 15 | 2 392.0 | 35 880.0 | 2026г | Навои АО НГМК | АО НГМК |
| 20 | Бульдозер гусеничный с объемом отвала не менее 10 м³ | Техническое и технологическое перевооружение основного и вспомогательного производства НГМК Модернизация и дооснащение действующих производств ЗУС в период 2024-2025 годы | 1 | 167.5 | 167.5 | Март 2026г | Навои АО НГМК | АО НГМК |

| № п/п | Наименование оборудования | Наименование инвестиционного проекта | Всего количество | Цена за единицу в тыс. \$ | Стоимость в тыс.\$ | Проведение закупочной процедуры | Место поставки оборудования | Заказчик |
|-------|---|---|------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------|
| 21 | Бульдозер гусеничный с объемом отвала не менее 3.9 м³ с рыхлителем | Техническое и технологическое перевооружение основного и вспомогательного производства НГМК Техническое перевооружение и замена основного технологического и вспомогательного горно-шахтного оборудования ГРЭ для нужд АО "НГМК" на 2025 год | 1 | 158.9 | 158.9 | Апрель-май 2026г | Навои АО НГМК | АО НГМК |
| 22 | Бульдозер гусеничный с объемом отвала не менее 4 м³ | Строительство комплекса по добыче и переработке серебрясодержащих руд месторождений Карьера «Нукракон» | 1 | 200.8 | 200.8 | I квартал 2026 года | Навои АО НГМК | АО НГМК |
| 23 | Бульдозер гусеничный с объемом отвала не менее 8 м³ | Строительство комплекса по добыче и переработке серебрясодержащих руд месторождений Карьера «Нукракон» | 2 | 528.7 | 1 057.4 | I квартал 2026 года | Навои АО НГМК | АО НГМК |
| | | Строительство комплекса по добыче и переработке серебрясодержащих руд месторождений Карьера «Косманачи» | 1 | 938.0 | 938.0 | I квартал 2026 года | Навои АО НГМК | АО НГМК |
| | | Строительство комплекса по добыче и переработке серебрясодержащих руд месторождений Карьера «Окжетпес» | 1 | 938.0 | 938.0 | I квартал 2026 года | Навои АО НГМК | АО НГМК |
| 24 | Бульдозер колесный универсальный | Техническое и технологическое перевооружение основного и вспомогательного производства НГМК Техническое перевооружение автотранспортных средств Южного РУ на 2024-2026 гг. | 1 | 87.0 | 87.0 | Апрель 2026г. | Навои АО НГМК | АО НГМК |
| 25 | Бульдозер колесный шириной отвала не менее 5 м | Строительство комплекса по добыче и переработке серебрясодержащих руд месторождений Карьера «Косманачи» | 1 | 528.7 | 528.7 | I квартал 2026 года | Навои АО НГМК | АО НГМК |
| | | Строительство комплекса по добыче и переработке серебрясодержащих руд месторождений Карьера «Окжетпес» | 1 | 528.7 | 528.7 | I квартал 2026 года | Навои АО НГМК | АО НГМК |
| 26 | Вагон-самосвал грузоподъемностью не менее 60 тн | Строительство комплекса по добыче и переработке серебрясодержащих руд месторождений Карьера «Нукракон» | 9 | 100.541 | 904.9 | I квартал 2026 года | Навои АО НГМК | АО НГМК |
| | | Добыча руды на месторождениях Кокпатас и Даугизтау. III очередь | 55 | 114.4 | 6 289.3 | Март-Апрель 2026г | Навои АО НГМК | АО НГМК |
| | | Техническое и технологическое перевооружение основного и вспомогательного производства НГМК Техническое перевооружение железнодорожного транспорта СевРУ АО "НГМК" | 40 | 111.0 | 4 440.9 | Март-апрель 2026г | Навои АО НГМК | АО НГМК |
| 27 | Весы вагонные рельсовые | Поддержание действующих мощностей НГМК СевРУ | 3 | 136.0 | 408.0 | I квартал 2026 года | Навои АО НГМК | АО НГМК |
| 28 | Гусеничный кран-паук (подъемник) | Техническое и технологическое перевооружение основного и вспомогательного производства НГМК Расширения производственных мощностей Зарафшанского управления строительства в период 2025 года. | 2 | 78.4 | 156.8 | I квартал 2026 года | Навои АО НГМК | АО НГМК |
| 29 | Дробилка щековая производительностью не менее 20 м³/час | Техническое и технологическое перевооружение основного и вспомогательного производства НГМК Расширения производственных мощностей Зарафшанского управления строительства в период 2025 года. | 1 | 134.6 | 134.6 | I квартал 2026 года | Навои АО НГМК | АО НГМК |
| 30 | Комплектное распределительное устройство в модульном здании, состоящее из 24 ячеек в комплекте с двумя трансформаторами, первичным напряжением - не менее 10 кВ и вторичным - не менее 6 кВ | Техническое и технологическое перевооружение основного и вспомогательного производства НГМК Техническое перевооружение действующих производств СевРУ. Золотодобывающее производство ГМЗ-3 на 2023-2025гг. I-этап | 1 | 100.0 | 100.0 | Апрель-май 2026г. | Навои АО НГМК | АО НГМК |

| № п/п | Наименование оборудования | Наименование инвестиционного проекта | Всего количество | Цена за единицу в тыс. \$ | Стоимость в тыс.\$ | Проведение закупочной процедуры | Место поставки оборудования | Заказчик |
|-------|--|---|------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------|
| 31 | Комплектное распределительное устройство, состоящее из 18 ячеек, номинальной мощностью не менее 6 кВ | Техническое и технологическое перевооружение основного и вспомогательного производства НГМК Вскрытие и отработка запасов горизонта +480 м месторождения "Гужумсай" ЮРУ НГМК | 1 | 328.1 | 328.1 | I квартал 2026 года | Навои АО НГМК | АО НГМК |
| 32 | Лаборатория электротехническая передвижная | Техническое и технологическое перевооружение основного и вспомогательного производства НГМК Расширения производственных мощностей Зарафшанского управления строительства в период 2025 года. | 1 | 312.0 | 312.0 | I квартал 2026 года | Навои АО НГМК | АО НГМК |
| 33 | Лазерная измерительная станция для профилирования вертикальных шахтных ствлов | Техническое и технологическое перевооружение основного и вспомогательного производства НГМК Вскрытие и отработка запасов горизонта +480 м месторождения "Гужумсай" ЮРУ НГМК | 1 | 106.7 | 106.7 | I квартал 2026 года | Навои АО НГМК | АО НГМК |
| 34 | Линия по производству строительного песка | Техническое и технологическое перевооружение основного и вспомогательного производства НГМК Расширения производственных мощностей Зарафшанского управления строительства в период 2025 года. | 1 | 224.0 | 224.0 | I квартал 2026 года | Навои АО НГМК | АО НГМК |
| 35 | Манипулятор автошин | Отработка карьера Мурунтау V-очередь. II этап | 1 | 245.1 | 245.1 | 2026г | Навои АО НГМК | АО НГМК |
| 36 | Манипулятор стационарный | Техническое и технологическое перевооружение основного и вспомогательного производства НГМК Техническое и технологическое перевооружение основных подразделений действующих производств ЮРУ. I-этап. | 1 | 761.5 | 761.5 | Март 2026г. | Навои АО НГМК | АО НГМК |
| 37 | Машина буровая с обратной циркуляцией | Техническое и технологическое перевооружение основного и вспомогательного производства НГМК Техническое перевооружение и замена основного технологического и вспомогательного горно-шахтного оборудования ГРЗ для нужд АО "НГМК" на 2025 год | 3 | 718.0 | 2 154.0 | Апрель-май 2026г | Навои АО НГМК | АО НГМК |
| 38 | Машина вахтовая пассажирская вместимостью не менее 24 человек | Добыча руды на месторождениях Кокпатас и Даугизтау. III очередь | 2 | 180.0 | 360.0 | Март-Апрель 2026г | Навои АО НГМК | АО НГМК |
| 39 | Машина заправочная подземная объемом заправочной ёмкости не менее 3500 л | Техническое и технологическое перевооружение основного и вспомогательного производства НГМК «Вскрытие и отработка запасов горизонта +360 м Центральной части месторождения Чармитан» | 1 | 412.7 | 412.7 | Май 2026г | Навои АО НГМК | АО НГМК |
| 40 | Машина заправочная подземная объемом заправочной ёмкости не менее 4 м ³ | Техническое и технологическое перевооружение основного и вспомогательного производства НГМК Вскрытие и отработка запасов горизонта +480 м месторождения "Гужумсай" ЮРУ НГМК | 1 | 425.8 | 425.8 | Апрель 2026г | Навои АО НГМК | АО НГМК |
| 41 | Машина заправочная подземная объемом заправочной ёмкости не менее 4 тонн | Техническое и технологическое перевооружение основного и вспомогательного производства НГМК Позатпная замена изношенного основного технологического оборудования подземных горных работ РУ "ГМЗ-1" в 2023-2025 годах | 1 | 465.8 | 465.8 | I квартал 2026 года | Навои АО НГМК | АО НГМК |
| 42 | Машина кровлеоборочная для сечений не менее 13 м ² | Техническое и технологическое перевооружение основного и вспомогательного производства НГМК Вскрытие и отработка запасов горизонта +480 м месторождения "Гужумсай" ЮРУ НГМК | 2 | 234.5 | 469.0 | I квартал 2026 года | Навои АО НГМК | АО НГМК |

| № п/п | Наименование оборудования | Наименование инвестиционного проекта | Всего количество | Цена за единицу в тыс. \$ | Стоимость в тыс.\$ | Проведение закупочной процедуры | Место поставки оборудования | Заказчик |
|-------|--|--|------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------|
| 43 | Машина кровлеоборочная для сечений не менее 7.1 м ² | Техническое и технологическое перевооружение основного и вспомогательного производства НГМК Вскрытие и отработка запасов горизонта +480 м месторождения "Гужумсай" ЮРУ НГМК | 2 | 89.9 | 179.8 | I квартал 2026 года | Навои АО НГМК | АО НГМК |
| 44 | Машина кровлеоборочная для сечений не менее 8.4 м ² | Техническое и технологическое перевооружение основного и вспомогательного производства НГМК Вскрытие и отработка запасов горизонта +480 м месторождения "Гужумсай" ЮРУ НГМК | 2 | 343.4 | 686.8 | I квартал 2026 года | Навои АО НГМК | АО НГМК |
| 45 | Машина кровлеоборочная для сечений не менее 9 м ² | Техническое и технологическое перевооружение основного и вспомогательного производства НГМК Вскрытие и отработка запасов горизонта +480 м месторождения "Гужумсай" ЮРУ НГМК | 4 | 214.9 | 859.6 | I квартал 2026 года | Навои АО НГМК | АО НГМК |
| 46 | Машина погрузочно-доставочная подземная объёмом ковша не менее 1,8 м ³ | Техническое и технологическое перевооружение основного и вспомогательного производства НГМК Вскрытие и отработка запасов горизонта +480 м месторождения "Гужумсай" ЮРУ НГМК | 3 | 550.5 | 1 651.5 | Апрель 2026г | Навои АО НГМК | АО НГМК |
| | | Техническое и технологическое перевооружение основного и вспомогательного производства НГМК «Вскрытие и отработка запасов горизонта +360 м Центральной части месторождения Чармитан» | 2 | 533.5 | 1 067.0 | Май 2026г | Навои АО НГМК | АО НГМК |
| 47 | Машина погрузочно-доставочная подземная объёмом ковша не менее 3 м ³ | Техническое и технологическое перевооружение основного и вспомогательного производства НГМК Вскрытие и отработка запасов горизонта +480 м месторождения "Гужумсай" ЮРУ НГМК | 2 | 665.0 | 1 330.0 | Апрель 2026г | Навои АО НГМК | АО НГМК |
| | | Техническое и технологическое перевооружение основного и вспомогательного производства НГМК «Вскрытие и отработка запасов горизонта +360 м Центральной части месторождения Чармитан» | 2 | 644.5 | 1 289.0 | Май 2026г | Навои АО НГМК | АО НГМК |
| | | Поддержание действующих мощностей НГМК ЮРУ | 6 | 513.6 | 3 081.4 | Май 2026г | Навои АО НГМК | АО НГМК |
| | | Поддержание действующих мощностей НГМК РУ "Кизилкум" | 1 | 460.0 | 460.0 | Май-Июнь 2026г | Навои АО НГМК | АО НГМК |
| 48 | Машина подземная для транспортировки взрывчатых материалов и взрывного персонала | Техническое и технологическое перевооружение основного и вспомогательного производства НГМК «Вскрытие и отработка запасов горизонта +360 м Центральной части месторождения Чармитан» | 1 | 404.3 | 404.3 | Май 2026г | Навои АО НГМК | АО НГМК |
| 49 | Машина подземная мастерская | Техническое и технологическое перевооружение основного и вспомогательного производства НГМК «Вскрытие и отработка запасов горизонта +360 м Центральной части месторождения Чармитан» | 1 | 437.0 | 437.0 | Май 2026г | Навои АО НГМК | АО НГМК |
| 50 | Мобильная модульная технологическая линия по производству эмульсионных взрывчатых веществ, производительностью не менее 30000 тн/год | Техническое и технологическое перевооружение основного и вспомогательного производства НГМК Строительство технологического комплекса по производству эмульсионной матрицы модульного контейнерного типа на руднике Мурунтау ЦРУ | 1 | 4 590.0 | 4 590.0 | I квартал 2026 года | Навои АО НГМК | АО НГМК |
| 51 | Мотовоз подъёмно-транспортный шестиколесный | Техническое и технологическое перевооружение основного и вспомогательного производства НГМК "Техническое перевооружение железнодорожного транспорта СевРУ на 2024г" | 2 | 919.6 | 1 839.2 | Март-апрель 2026г | Навои АО НГМК | АО НГМК |

| № п/п | Наименование оборудования | Наименование инвестиционного проекта | Всего количество | Цена за единицу в тыс. \$ | Стоимость в тыс.\$ | Проведение закупочной процедуры | Место поставки оборудования | Заказчик |
|-------|--|---|------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------|
| 52 | Оборудование для очистки моторных масел | Техническое и технологическое перевооружение основного и вспомогательного производства НГМК Расширения производственных мощностей Зарафшанского управления строительства в период 2025 года. | 1 | 304.0 | 304.0 | I квартал 2026 года | Навои АО НГМК | АО НГМК |
| 53 | Опороперевозчик | Оборудование не входящее в смету строек | 2 | 150.0 | 300.0 | I квартал 2026 года | Навои АО НГМК | АО НГМК |
| 54 | Отвалообразователь (самоходная машина на гусеничном ходу для перемещения по скальному (слабосминаемому) грунту с конвейерным рабочим оборудованием), производительностью не менее 4000 м ³ /час | Отработка карьера Мурунтау V-очередь. II этап | 2 | 17 642.8 | 35 285.6 | I квартал 2026 года | Навои АО НГМК | АО НГМК |
| 55 | Печь плавильная для пробирного анализа | Техническое и технологическое перевооружение основного и вспомогательного производства НГМК Техническое перевооружение и замена основного технологического и вспомогательного горно-шахтного оборудования ГРЭ для нужд АО "НГМК" на 2025 год | 7 | 108.3 | 758.1 | Апрель-май 2026г | Навои АО НГМК | АО НГМК |
| 56 | Погрузчик колесный грузоподъемностью не менее 12 тонн и объемом ковша 6,5 м ³ | Техническое и технологическое перевооружение основного и вспомогательного производства НГМК Опытно-промышленная отработка запасов окисленных руд участка Кумсай-2,3,4 Кокпатаасского рудного поля | 1 | 564.6 | 564.6 | Апрель 2026г | Навои АО НГМК | АО НГМК |
| | | Техническое и технологическое перевооружение основного и вспомогательного производства НГМК Опытно-промышленная отработка месторождения "Бозтау" Кокпатаасского рудного поля | 1 | 564.6 | 564.6 | Апрель 2026г | Навои АО НГМК | АО НГМК |
| 57 | Погрузчик колесный объемом ковша не менее 12 м ³ | Отработка карьера Мурунтау V-очередь. II этап | 5 | 2 476.0 | 12 380.0 | I квартал 2026 года | Навои АО НГМК | АО НГМК |
| 58 | Погрузчик колесный объемом ковша не менее 7 м ³ | Строительство комплекса по добыче и переработке серебросодержащих руд месторождений Карьера «Нукракон» | 1 | 546.5 | 546.5 | I квартал 2026 года | Навои АО НГМК | АО НГМК |
| | | Строительство комплекса по добыче и переработке серебросодержащих руд месторождений Карьера «Окжетпес» | 1 | 546.5 | 546.5 | I квартал 2026 года | Навои АО НГМК | АО НГМК |
| | | Добыча руды на месторождениях Кокпатас и Даугизтау. III очередь | 3 | 2 250.0 | 6 750.0 | I квартал 2026 года | Навои АО НГМК | АО НГМК |
| | | Техническое и технологическое перевооружение основного и вспомогательного производства НГМК Отработка запасов окисленных рудных тел 304 и 305 участка Дайковский Кокпатаасского рудного поля | 1 | 564.6 | 564.6 | Апрель 2026г | Навои АО НГМК | АО НГМК |
| | | Поддержание действующих мощностей НГМК_СевРУ | 1 | 1 500.0 | 1 500.0 | Май 2026г | Навои АО НГМК | АО НГМК |
| | | Поддержание действующих мощностей НГМК_СевРУ | 1 | 1 500.0 | 1 500.0 | Май 2026г | Навои АО НГМК | АО НГМК |
| | | Поддержание действующих мощностей НГМК_СевРУ | 1 | 592.5 | 592.5 | Май 2026г | Навои АО НГМК | АО НГМК |
| 59 | Подстанция комплектная двух трансформаторная, номинальной мощностью не менее - 1600 кВА, первичным напряжением - 6 кВ и вторичным - 0,4 кВ | Техническое и технологическое перевооружение основного и вспомогательного производства НГМК Строительство технологического комплекса по производству эмульсионной матрицы модульного контейнерного типа на руднике Мурунтау ЦРУ | 1 | 214.1 | 214.1 | I квартал 2026 года | Навои АО НГМК | АО НГМК |

| № п/п | Наименование оборудования | Наименование инвестиционного проекта | Всего количество | Цена за единицу в тыс. \$ | Стоимость в тыс.\$ | Проведение закупочной процедуры | Место поставки оборудования | Заказчик |
|-------|--|--|------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------|
| 60 | Подстанция комплектная двух трансформаторная, номинальной мощностью не менее - 2500 кВА, первичным напряжением - 6 кВ и вторичным - 0,4 кВ | Техническое и технологическое перевооружение основного и вспомогательного производства НГМК ЦРУ ГМЗ-2. Строительство мельницы ММС 70х23 в корпусе "А" цеха измельчения в пролетах В-Л/84-87 на ГМЗ-2 | 1 | 490.2 | 490.2 | I квартал 2026 года | Навои АО НГМК | АО НГМК |
| 61 | Подстанция трансформаторная, номинальной мощностью не менее - 250 кВА, первичным напряжением - 6 кВ и вторичным - 0,4 кВ | Техническое и технологическое перевооружение основного и вспомогательного производства НГМК Вскрытие и обработка запасов горизонта +480 м месторождения "Гужумсай" ЮРУ НГМК | 6 | 36.5 | 219.0 | I квартал 2026 года | Навои АО НГМК | АО НГМК |
| 62 | Подстанция трансформаторная, номинальной мощностью не менее - 400 кВА, первичным напряжением - 6 кВ и вторичным - 0,4 кВ | Техническое и технологическое перевооружение основного и вспомогательного производства НГМК Вскрытие и обработка запасов горизонта +480 м месторождения "Гужумсай" ЮРУ НГМК | 2 | 61.1 | 122.2 | I квартал 2026 года | Навои АО НГМК | АО НГМК |
| 63 | Полуприцеп для перевозки карьерной техники грузоподъемностью не менее 120 тн | Поддержание действующих мощностей НГМК_ЦРУ | 1 | 150.0 | 150.0 | Апрель 2026г | Навои АО НГМК | АО НГМК |
| 64 | Смесительно-зарядная машина производительностью не менее 20 метрических тонн | Отработка карьера Мурунтау V-очередь. II этап | 13 | 697.5 | 9 067.0 | I квартал 2026 года | Навои АО НГМК | АО НГМК |
| | | Строительство комплекса по добыче и переработке серебросодержащих руд месторождений Карьера «Нукракон» | 1 | 445.1 | 445.1 | I квартал 2026 года | Навои АО НГМК | АО НГМК |
| | | Строительство комплекса по добыче и переработке серебросодержащих руд месторождений Карьера «Косманачи» | 1 | 445.1 | 445.1 | I квартал 2026 года | Навои АО НГМК | АО НГМК |
| | | Строительство комплекса по добыче и переработке серебросодержащих руд месторождений Карьера «Окжетпес» | 1 | 445,1 | 445,1 | I квартал 2026 года | Навои АО НГМК | АО НГМК |
| | | Добыча руды на месторождениях Кокпатас и Даугизтау. III очередь | 4 | 692.0 | 2 768.0 | I квартал 2026 года | Навои АО НГМК | АО НГМК |
| | | Поддержание действующих мощностей НГМК_ЦРУ | 1 | 479.6 | 479.6 | Апрель 2026г | Навои АО НГМК | АО НГМК |
| 65 | Смесительно-зарядная машина производительностью не менее 20 метрических тонн для обводненных скважин | Поддержание действующих мощностей НГМК_ЦРУ | 2 | 479.6 | 959.1 | Апрель 2026г | Навои АО НГМК | АО НГМК |
| 66 | Солнечная фотоэлектрическая станция 500 кВт | Техническое и технологическое перевооружение основного и вспомогательного производства НГМК Расширения производственных мощностей Зарафшанского управления строительства в период 2025 года. | 1 | 452.0 | 452.0 | I квартал 2026 года | Навои АО НГМК | АО НГМК |
| 67 | Спектрометр атомно-эмиссионный | Техническое и технологическое перевооружение основного и вспомогательного производства НГМК Техническое перевооружение авто-транспортных средств и дооснащение автогаража №8 РУ ГМЗ-1 АО НГМК на 2022-2023гг. | 1 | 204.0 | 204.0 | Март-апрель 2026г | Навои АО НГМК | АО НГМК |
| 68 | Спектрометр рентгенофлуоресцентный | Поддержание действующих мощностей НГМК_пл. Навои (ПО "НМЗ") | 1 | 107.4 | 107.4 | I квартал 2026 года | Навои АО НГМК | АО НГМК |
| | Пневматический переносной-мобильный буровой установки | Техническое и технологическое перевооружение основного и вспомогательного производства НГМК Вскрытие и обработка запасов горизонта +480 м месторождения "Гужумсай" ЮРУ НГМК | 4 | 47.3 | 189.3 | Апрель 2026г | Навои АО НГМК | АО НГМК |

| № п/п | Наименование оборудования | Наименование инвестиционного проекта | Всего количество | Цена за единицу в тыс. \$ | Стоимость в тыс.\$ | Проведение закупочной процедуры | Место поставки оборудования | Заказчик |
|-------|---|---|------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------|
| 69 | Станок буровой подземный диаметром бурения от 40 до 70 мм | Техническое и технологическое перевооружение основного и вспомогательного производства НГМК Вскрытие и отработка запасов горизонта +480 м месторождения "Гужумсай" ЮРУ НГМК | 1 | 731.0 | 731.0 | Апрель 2026г | Навои АО НГМК | АО НГМК |
| | | Поддержание действующих мощностей НГМК_ЮРУ | 1 | 622.5 | 622.5 | Май 2026г | Навои АО НГМК | АО НГМК |
| 70 | Станок буровой подземный для проходки в тоннелях малого сечения с одним манипулятором | Техническое и технологическое перевооружение основного и вспомогательного производства НГМК Вскрытие и отработка запасов горизонта +480 м месторождения "Гужумсай" ЮРУ НГМК | 1 | 731.0 | 731.0 | Апрель 2026г | Навои АО НГМК | АО НГМК |
| | | Поддержание действующих мощностей НГМК_ЮРУ | 1 | 622.5 | 622.5 | Май 2026г | Навои АО НГМК | АО НГМК |
| 71 | Станок буровой с дизельным приводом диаметром бурения от 215,9 до 250 мм | Отработка карьера Мурунтау V-очередь. II этап | 12 | 3 164.3 | 37 971.6 | 2026г | Навои АО НГМК | АО НГМК |
| | | Оборудование не входящее в сметустроек | 3 | 3 067.7 | 9 203.1 | I квартал 2026 года | Навои АО НГМК | АО НГМК |
| 72 | Станок буровой с погружным пневмоударником диаметром бурения от 90 до 170 мм | Поддержание действующих мощностей НГМК_СевРУ | 1 | 525.4 | 525.4 | Май 2026г | Навои АО НГМК | АО НГМК |
| | | Строительство добычного карьера на базе месторождений Балпантау и Тамдыбулак | 1 | 473.4 | 473.4 | Май 2026г | Навои АО НГМК | АО НГМК |
| | | Поддержание действующих мощностей НГМК_СевРУ | 1 | 473.4 | 473.4 | Май 2026г | Навои АО НГМК | АО НГМК |
| 73 | Станок буровой с погружным пневмоударником диаметром бурения от 90 до 170 мм | Строительство комплекса по добыче и переработке серебросодержащих руд месторождений Карьера «Нукракон» | 1 | 938.0 | 938.0 | I квартал 2026 года | Навои АО НГМК | АО НГМК |
| | | Строительство комплекса по добыче и переработке серебросодержащих руд месторождений Карьера «Косманачи» | 2 | 938.0 | 1 876.0 | I квартал 2026 года | Навои АО НГМК | АО НГМК |
| | | Отработка карьера Мурунтау V-очередь. II этап | 3 | 1879.5 | 5 638.5 | 2026г | Навои АО НГМК | АО НГМК |
| | | Строительство комплекса по добыче и переработке серебросодержащих руд месторождений Карьера «Окжетпес» | 1 | 938 | 938.0 | I квартал 2026 года | Навои АО НГМК | АО НГМК |
| 74 | Станок буровой электрический диаметром бурения от 250 до 270 мм | Строительство комплекса по добыче и переработке серебросодержащих руд месторождений Карьера «Нукракон» | 2 | 1189.0 | 2 378.0 | I квартал 2026 года | Навои АО НГМК | АО НГМК |
| 75 | Стенд для испытаний гидронасосов | Техническое и технологическое перевооружение основного и вспомогательного производства НГМК Расширения производственных мощностей Зарафшанского управления строительства в период 2025 года. | 1 | 19.6 | 19.6 | I квартал 2026 года | Навои АО НГМК | АО НГМК |
| 76 | Стенд для тестирования инжекторов | Техническое и технологическое перевооружение основного и вспомогательного производства НГМК Расширения производственных мощностей Зарафшанского управления строительства в период 2025 года. | 1 | 7.6 | 7.6 | I квартал 2026 года | Навои АО НГМК | АО НГМК |

| № п/п | Наименование оборудования | Наименование инвестиционного проекта | Всего количество | Цена за единицу в тыс. \$ | Стоимость в тыс.\$ | Проведение закупочной процедуры | Место поставки оборудования | Заказчик |
|-------|---|--|------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------|
| 77 | Тепловоз грузовой двухсекционный магистральный | Строительство комплекса по добыче и переработке серебросодержащих руд месторождений Карьера «Нукракон» | 1 | 6969.1 | 6 969.1 | I квартал 2026 года | Навои АО НГМК | АО НГМК |
| | | Отработка карьера Мурунтау V-очередь. II этап | 2 | 6 960.9 | 13 921.9 | 2026г | Навои АО НГМК | АО НГМК |
| | | Добыча руды на месторождениях Кокпатас и Даугизтау. III очередь | 1 | 7394.4 | 7 394.4 | I квартал 2026 года | Навои АО НГМК | АО НГМК |
| 78 | Тепловоз маневровый | Строительство комплекса по добыче и переработке серебросодержащих руд месторождений Карьера «Нукракон» | 1 | 6859.5 | 6 859.5 | I квартал 2026 года | Навои АО НГМК | АО НГМК |
| | | Добыча руды на месторождениях Кокпатас и Даугизтау. III очередь | 1 | 2 702.2 | 2 702.2 | I квартал 2026 года | Навои АО НГМК | АО НГМК |
| | | Техническое и технологическое перевооружение основного и вспомогательного производства НГМК "Техническое перевооружение железнодорожного транспорта СевРУ на 2024г" | 1 | 2 702.2 | 2 702.2 | I квартал 2026 года | Навои АО НГМК | АО НГМК |
| | | Техническое и технологическое перевооружение основного и вспомогательного производства НГМК Замена физически устаревших тепловозов СевРУ на 2025 год | 1 | 4 566.9 | 4 566.9 | Апрель-Май 2026г | Навои АО НГМК | АО НГМК |
| | | Поддержание действующих мощностей НГМК_ЦРУ | 1 | 612.0 | 612.0 | Январь-Февраль 2026г | Навои АО НГМК | АО НГМК |
| | | Техническое и технологическое перевооружение основного и вспомогательного производства НГМК Техническое перевооружение железнодорожного транспорта РУ "Кизилкум" на 2025г. | 1 | 3 450.7 | 3 450.7 | Май-июнь 2026г | Навои АО НГМК | АО НГМК |
| | | Поддержание действующих мощностей НГМК_ЦРУ | 1 | 1 138.0 | 1 138.0 | Май-Июнь 2026г | Навои АО НГМК | АО НГМК |
| 79 | Трубоукладчик гусеничный грузоподъемностью не менее 16 тн | Расширение и реконструкция хвостового хозяйства ГМЗ-2 для совместного складирования хвостовой пульпы ГМЗ-2 и ГМЗ-7 | 1 | 203.5 | 203.5 | II квартал 2026 года | Навои АО НГМК | АО НГМК |
| | | Техническое и технологическое перевооружение основного и вспомогательного производства НГМК Расширения производственных мощностей Зарафшанского управления строительства в период 2025 года. | 1 | 224.0 | 224.0 | I квартал 2026 года | Навои АО НГМК | АО НГМК |
| 80 | Тягач седельный | Техническое и технологическое перевооружение основного и вспомогательного производства НГМК Техническое перевооружение и замена основного технологического и вспомогательного горно-шахтного оборудования ГРЭ для нужд АО "НГМК" на 2025 год | 2 | 152.7 | 305.4 | Апрель-май 2026г | Навои АО НГМК | АО НГМК |
| | Тягач буксировщик | Отработка карьера Мурунтау V-очередь. II этап | 3 | 3587.0 | 10 761.0 | 2026г | Навои АО НГМК | АО НГМК |
| 81 | Устройство комплектное распределительное внутренней установки, напряжением 6 кВ | Техническое и технологическое перевооружение основного и вспомогательного производства НГМК ЦРУ ГМЗ-2. Монтаж мельничного блока №33 в корпусе "Б" цеха измельчения | 1 | 342.6 | 342.6 | I квартал 2026 года | Навои АО НГМК | АО НГМК |
| | Экскаватор гидравлический объёмом ковша 12 м³ | Отработка карьера Мурунтау V-очередь. II этап | 2 | 5481.4 | 10 962.8 | 2026г | Навои АО НГМК | АО НГМК |
| 80 | Экскаватор гидравлический объёмом ковша 22 м³ | Отработка карьера Мурунтау V-очередь. II этап | 10 | 9 313.0 | 93 130.0 | I квартал 2026 года | Навои АО НГМК | АО НГМК |

| № п/п | Наименование оборудования | Наименование инвестиционного проекта | Всего количество | Цена за единицу в тыс. \$ | Стоимость в тыс.\$ | Проведение закупочной процедуры | Место поставки оборудования | Заказчик |
|-------|---|--|------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------|
| 82 | Экскаватор карьерный гидравлический дизельный на гусеничном ходу с обратной лопатой и объемом ковша не менее 8 м ³ | Строительство комплекса по добыче и переработке серебросодержащих руд месторождений Карьера «Нукракон» | 1 | 1868.3 | 1 868.3 | I квартал 2026 года | Навои АО НГМК | АО НГМК |
| | | Строительство комплекса по добыче и переработке серебросодержащих руд месторождений Карьера «Косманачи» | 1 | 1868.3 | 1 868.3 | I квартал 2026 года | Навои АО НГМК | АО НГМК |
| 83 | Экскаватор карьерный гидравлический дизельный с объемом ковша не менее 22 м ³ | Отработка карьера Мурунтау V-очередь. II этап | 3 | 2 392.0 | 7 176.0 | I квартал 2026 года | Навои АО НГМК | АО НГМК |
| 84 | Экскаватор карьерный гидравлический дизельный с объемом ковша не менее 8 м ³ | Строительство комплекса по добыче и переработке серебросодержащих руд месторождений Карьера «Окжетпес» | 1 | 1868.3 | 1 868.3 | I квартал 2026 года | Навои АО НГМК | АО НГМК |
| 85 | Экскаватор карьерный гидравлический дизельный с прямой лопатой и объемом ковша не менее 6 м ³ | Добыча руды на месторождениях Кокпатас и Даугизтау. III очередь | 4 | 1 776.4 | 7 105.6 | II квартал 2026 года | Навои АО НГМК | АО НГМК |
| | | Техническое и технологическое перевооружение основного и вспомогательного производства НГМК Техническое и технологическое перевооружение производства рудника "Восточный" СевРУ | 1 | 1 645.0 | 1 645.0 | Март-Апрель 2026г | Навои АО НГМК | АО НГМК |
| | | Техническое и технологическое перевооружение основного и вспомогательного производства НГМК Позтапная замена изношенного основного технологического оборудования открытых горных работ РУ "ГМЗ-1" в 2023-2025 годах | 2 | 1189.5 | 2379 | Март-Апрель 2026г | Навои АО НГМК | АО НГМК |
| | | Техническое и технологическое перевооружение основного и вспомогательного производства НГМК Отработка запасов окисленных рудных тел 304 и 305 участка Дайковский Кокпатаасского рудного поля | 1 | 1 576.2 | 1 576.2 | Апрель 2026г | Навои АО НГМК | АО НГМК |
| | | Техническое и технологическое перевооружение основного и вспомогательного производства НГМК Опытно-промышленная отработка запасов окисленных руд участка Кумсай-2,3,4 Кокпатаасского рудного поля | 1 | 1 598.7 | 1 598.7 | Апрель 2026г | Навои АО НГМК | АО НГМК |
| 86 | Экскаватор электрический карьерный гусеничный с объемом ковша не менее 15 м ³ в комплекте с ЯКНО | Поддержание действующих мощностей НГМК_ЦРУ | 1 | 9 304.3 | 9 304.3 | Январь-Февраль 2026г | Навои АО НГМК | АО НГМК |
| 87 | Экскаватор электрический карьерный гусеничный с объемом ковша не менее 10 м ³ с прямой лопатой | Строительство комплекса по добыче и переработке серебросодержащих руд месторождений Карьера «Нукракон» | 1 | 5640.6 | 5 640.6 | I квартал 2026 года | Навои АО НГМК | АО НГМК |
| | | Добыча руды на месторождениях Кокпатас и Даугизтау. III очередь | 4 | 6113.4 | 24 453.6 | I квартал 2026 года | Навои АО НГМК | АО НГМК |
| 88 | Электродвигатель синхронный мощностью 2500 кВт, частотой вращения 150 об/мин, напряжением 10 кВ | Поддержание действующих мощностей НГМК_СевРУ | 1 | 612.0 | 612.0 | I квартал 2026 года | Навои АО НГМК | АО НГМК |

| № п/п | Наименование оборудования | Наименование инвестиционного проекта | Всего количество | Цена за единицу в тыс. \$ | Стоимость в тыс.\$ | Проведение закупочной процедуры | Место поставки оборудования | Заказчик |
|-------|--------------------------------------|---|------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------|
| 89 | Электростанция дизельная передвижная | Поддержание действующих мощностей НГМК_ЦРУ | 1 | 84.6 | 84.6 | I квартал 2026 года | Навои АО НГМК | АО НГМК |
| 90 | Ямобур с манипулятором | Техническое и технологическое перевооружение основного и вспомогательного производства НГМК Расширения производственных мощностей Зарафшанского управления строительства в период 2025 года. | 1 | 132.0 | 132.0 | I квартал 2026 года | Навои АО НГМК | АО НГМК |
| | | | | Итого | 742 244.8 | | | |

Примечание: Указанные цены установлены на момент формирования план-графика закупок и будут меняться по итогам торгов

Данная информация заполнена в соответствии с требованиями Постановления кабинета Министров республики Узбекистан №276 от 20.05.2022г.