

УТВЕРЖДАЮ:

Председатель правления -
Генеральный директор
АО «Навоийский ГМК»

К. Санакулов

2025г.



ПЛАН-ГРАФИК
закупок оборудования на 2026 год по инвестиционным проектам АО "НГМК"

№ п/п	Наименование оборудования	Наименование инвестиционного проекта	Всего количество	Цена за единицу в тыс. \$	Стоимость в тыс.\$	Проведение закупочной процедуры	Место поставки оборудования	Заказчик
1	Автосамосвал большегрузный карьерный грузоподъемностью не менее 220 тн	Отработка карьера Мурунтау V-очередь. II этап	30	5 064.0	151 920.0	I квартал 2026 года	Навои АО НГМК	АО НГМК
		Оборудование не входящее в смету строек	2	4 536.0	9 072.0	Май-июнь 2026г	Навои АО НГМК	АО НГМК
2	Автосамосвал большегрузный карьерный грузоподъемностью не менее 55 тн	Техническое и технологическое перевооружение основного и вспомогательного производства НГМК Техническое и технологическое перевооружение основных подразделений действующих производств ЮРУ. I-этап.	2	776.9	1 553.8	Март-апрель 2026г	Навои АО НГМК	АО НГМК
		Техническое и технологическое перевооружение основного и вспомогательного производства НГМК Отработка запасов месторождения "Пистали". Расширение	1	920.3	920.3	Апрель 2026г	Навои АО НГМК	АО НГМК
3	Автосамосвал подземный грузоподъемностью не менее 20 тн	Техническое и технологическое перевооружение основного и вспомогательного производства НГМК «Вскрытие и отработка запасов горизонта +360 м Центральной части месторождения Чармитан»	2	901.0	1 802.0	Май 2026г	Навои АО НГМК	АО НГМК
4	Автосамосвал подземный грузоподъемностью не менее 30 тн	Поддержание действующих мощностей НГМК_ЮРУ	4	847.5	3 390.2	Май 2026г	Навои АО НГМК	АО НГМК
5	Автосамосвал подземный для перевозки взрывчатых веществ грузоподъемностью не менее 6 тн	Техническое и технологическое перевооружение основного и вспомогательного производства НГМК Вскрытие и отработка запасов горизонта +480 м месторождения "Гужумсай" ЮРУ НГМК	2	417.1	834.2	Апрель 2026г	Навои АО НГМК	АО НГМК
6	Автосамосвал с газовым типом двигателя грузоподъемностью не менее 25 тн	Техническое и технологическое перевооружение основного и вспомогательного производства НГМК Расширения производственных мощностей Зарафшанского управления строительства в период 2025 года.	2	156.0	312.0	Март 2026г	Навои АО НГМК	АО НГМК
7	Автосамосвал карьерный грузоподъемностью не менее 25 тн	Строительство комплекса по добыче и переработке серебросодержащих руд месторождений Карьера «Нукракон»	3	186.6	559.8	I квартал 2026 года	Навои АО НГМК	АО НГМК
		Строительство комплекса по добыче и переработке серебросодержащих руд месторождений Карьера «Окжетпес»	3	186.6	559.8	I квартал 2026 года	Навои АО НГМК	АО НГМК
		Расширение перерабатывающих мощностей ГМЗ-7	10	183.3	1 832.5	Апрель 2026г	Навои АО НГМК	АО НГМК
		Техническое и технологическое перевооружение основного и вспомогательного производства НГМК Опытно-промышленная отработка месторождения "Бозтау" Коклатасского рудного поля	1	153.0	153.0	Апрель 2026г	Навои АО НГМК	АО НГМК

№ п/п	Наименование оборудования	Наименование инвестиционного проекта	Всего количество	Цена за единицу в тыс. \$	Стоимость в тыс.\$	Проведение закупочной процедуры	Место поставки оборудования	Заказчик
8	Автобус шахтный вместимостью не менее 22 человек	Техническое и технологическое перевооружение основного и вспомогательного производства НГМК Вскрытие и отработка запасов горизонта +480 м месторождения "Гужумсай" ЮРУ НГМК	2	647.8	1 295.6	Апрель 2026г	Навои АО НГМК	АО НГМК
		Техническое и технологическое перевооружение основного и вспомогательного производства НГМК «Вскрытие и отработка запасов горизонта +360 м Центральной части месторождения Чармитан»	2	627.9	1 255.8	Май 2026г	Навои АО НГМК	АО НГМК
9	Автогрейдер карьерный тяжелого класса шириной отвала не менее 4,8 м	Отработка карьера Мурунтау V-очередь. II этап	8	1 475.4	11 803.2	I квартал 2026 года	Навои АО НГМК	АО НГМК
		Строительство комплекса по добыче и переработке серебросодержащих руд месторождений Карьера «Нукракон»	1	1184.3	1 184.3	I квартал 2026 года	Навои АО НГМК	АО НГМК
		Строительство комплекса по добыче и переработке серебросодержащих руд месторождений Карьера «Косманачи»	1	1184.3	1 184.3	I квартал 2026 года	Навои АО НГМК	АО НГМК
		Строительство комплекса по добыче и переработке серебросодержащих руд месторождений Карьера «Окжетпес»	1	1184.3	1 184.3	I квартал 2026 года	Навои АО НГМК	АО НГМК
10	Автосамосвал большегрузный карьерный грузоподъемностью не менее 90 тн	Строительство комплекса по добыче и переработке серебросодержащих руд месторождений Карьера «Нукракон»	8	1458	11 664.0	I квартал 2026 года	Навои АО НГМК	АО НГМК
		Строительство комплекса по добыче и переработке серебросодержащих руд месторождений Карьера «Косманачи»	1	1458.00	1 458.0	I квартал 2026 года	Навои АО НГМК	АО НГМК
		Строительство комплекса по добыче и переработке серебросодержащих руд месторождений Карьера «Окжетпес»	3	1458.1	4 374.3	I квартал 2026 года	Навои АО НГМК	АО НГМК
		Техническое и технологическое перевооружение основного и вспомогательного производства НГМК Отработка запасов окисленных рудных тел 304 и 305 участка Дайковский Кокпатаасского рудного поля	1	1 486.2	1 486.2	Апрель 2026г	Навои АО НГМК	АО НГМК
		Техническое и технологическое перевооружение основного и вспомогательного производства НГМК Опытно-промышленная отработка запасов окисленных руд участка Кумсай-2,3,4 Кокпатаасского рудного поля	1	1 486.2	1 486.2	Апрель 2026г	Навои АО НГМК	АО НГМК
		Техническое и технологическое перевооружение основного и вспомогательного производства НГМК Опытно-промышленная отработка месторождения "Бозтау" Кокпатаасского рудного поля	1	1 486.2	1 486.2	Апрель 2026г	Навои АО НГМК	АО НГМК
		Техническое и технологическое перевооружение основного и вспомогательного производства НГМК Отработка запасов месторождения "Пистали". Расширение	2	1 664.6	3 329.1	Апрель 2026г	Навои АО НГМК	АО НГМК
		Техническое и технологическое перевооружение основного и вспомогательного производства НГМК Увеличение производственной мощности месторождение Пистали и ГМЗ-6	2	1 486.5	2 973.0	Апрель 2026г	Навои АО НГМК	АО НГМК
		Отработка карьера Мурунтау V-очередь. II этап	33	1472.83	48 603.4	2026г	Навои АО НГМК	АО НГМК
		Поддержание действующих мощностей НГМК_СевРУ	3	2 816.0	8 448.0	Май 2026г	Навои АО НГМК	АО НГМК
11	Бульдозер гусеничный с объемом отвала не менее 18,5 м³	Отработка карьера Мурунтау V-очередь. II этап	15	2 392.0	35 880.0	2026г	Навои АО НГМК	АО НГМК

№ п/п	Наименование оборудования	Наименование инвестиционного проекта	Всего количество	Цена за единицу в тыс. \$	Стоимость в тыс.\$	Проведение закупочной процедуры	Место поставки оборудования	Заказчик
12	Бульдозер гусеничный с объемом отвала не менее 10 м ³	Техническое и технологическое перевооружение основного и вспомогательного производства НГМК Модернизация и дооснащение действующих производств ЗУС в период 2024-2025 годы	1	167.5	167.5	Март 2026г	Навои АО НГМК	АО НГМК
13	Бульдозер гусеничный с объемом отвала не менее 8 м ³	Строительство комплекса по добыче и переработке серебряносодержащих руд месторождений Карьера «Нукракон»	2	528.7	1 057.4	I квартал 2026 года	Навои АО НГМК	АО НГМК
		Строительство комплекса по добыче и переработке серебряносодержащих руд месторождений Карьера «Косманачи»	1	938.0	938.0	I квартал 2026 года	Навои АО НГМК	АО НГМК
		Строительство комплекса по добыче и переработке серебряносодержащих руд месторождений Карьера «Окжетпес»	1	938.0	938.0	I квартал 2026 года	Навои АО НГМК	АО НГМК
14	Вагон-самосвал грузоподъемностью не менее 60 тн	Строительство комплекса по добыче и переработке серебряносодержащих руд месторождений Карьера «Нукракон»	9	100.541	904.9	I квартал 2026 года	Навои АО НГМК	АО НГМК
		Добыча руды на месторождениях Кокпатас и Даугизтау. III очередь	55	114.4	6 289.3	Март-Апрель 2026г	Навои АО НГМК	АО НГМК
		Техническое и технологическое перевооружение основного и вспомогательного производства НГМК Техническое перевооружение железнодорожного транспорта СевРУ АО "НГМК"	40	111.0	4 440.9	Март-апрель 2026г	Навои АО НГМК	АО НГМК
15	Гусеничный кран-паук (подъемник)	Техническое и технологическое перевооружение основного и вспомогательного производства НГМК Расширения производственных мощностей Зарафшанского управления строительства в период 2025 года.	2	78.4	156.8	I квартал 2026 года	Навои АО НГМК	АО НГМК
16	Манипулятор стационарный	Техническое и технологическое перевооружение основного и вспомогательного производства НГМК Техническое и технологическое перевооружение основных подразделений действующих производств ЮРУ. I-этап.	1	761.5	761.5	Март 2026г.	Навои АО НГМК	АО НГМК
17	Машина заправочная подземная объемом заправочной ёмкости не менее 4 м ³	Техническое и технологическое перевооружение основного и вспомогательного производства НГМК Вскрытие и отработка запасов горизонта +480 м месторождения "Гужумсай" ЮРУ НГМК	1	425.8	425.8	Апрель 2026г	Навои АО НГМК	АО НГМК
18	Машина кровлеоборочная для сечений не менее 13 м ²	Техническое и технологическое перевооружение основного и вспомогательного производства НГМК Вскрытие и отработка запасов горизонта +480 м месторождения "Гужумсай" ЮРУ НГМК	2	234.5	469.0	I квартал 2026 года	Навои АО НГМК	АО НГМК
19	Машина кровлеоборочная для сечений не менее 7.1 м ²	Техническое и технологическое перевооружение основного и вспомогательного производства НГМК Вскрытие и отработка запасов горизонта +480 м месторождения "Гужумсай" ЮРУ НГМК	2	89.9	179.8	I квартал 2026 года	Навои АО НГМК	АО НГМК
20	Машина кровлеоборочная для сечений не менее 8.4 м ²	Техническое и технологическое перевооружение основного и вспомогательного производства НГМК Вскрытие и отработка запасов горизонта +480 м месторождения "Гужумсай" ЮРУ НГМК	2	343.4	686.8	I квартал 2026 года	Навои АО НГМК	АО НГМК
21	Машина кровлеоборочная для сечений не менее 9 м ²	Техническое и технологическое перевооружение основного и вспомогательного производства НГМК Вскрытие и отработка запасов горизонта +480 м месторождения "Гужумсай" ЮРУ НГМК	4	214.9	859.6	I квартал 2026 года	Навои АО НГМК	АО НГМК

№ п/п	Наименование оборудования	Наименование инвестиционного проекта	Всего количество	Цена за единицу в тыс. \$	Стоимость в тыс.\$	Проведение закупочной процедуры	Место поставки оборудования	Заказчик
22	Машина погрузочно-доставочная подземная объемом ковша не менее 1,8 м ³	Техническое и технологическое перевооружение основного и вспомогательного производства НГМК Вскрытие и отработка запасов горизонта +480 м месторождения "Гужумсай" ЮРУ НГМК	3	550.5	1 651.5	Апрель 2026г	Навои АО НГМК	АО НГМК
		Техническое и технологическое перевооружение основного и вспомогательного производства НГМК «Вскрытие и отработка запасов горизонта +360 м Центральной части месторождения Чармитан»	2	533.5	1 067.0	Май 2026г	Навои АО НГМК	АО НГМК
23	Машина погрузочно-доставочная подземная объемом ковша не менее 3 м ³	Техническое и технологическое перевооружение основного и вспомогательного производства НГМК Вскрытие и отработка запасов горизонта +480 м месторождения "Гужумсай" ЮРУ НГМК	2	665.0	1 330.0	Апрель 2026г	Навои АО НГМК	АО НГМК
		Техническое и технологическое перевооружение основного и вспомогательного производства НГМК «Вскрытие и отработка запасов горизонта +360 м Центральной части месторождения Чармитан»	2	644.5	1 289.0	Май 2026г	Навои АО НГМК	АО НГМК
		Поддержание действующих мощностей НГМК ЮРУ	6	513.6	3 081.4	Май 2026г	Навои АО НГМК	АО НГМК
		Поддержание действующих мощностей НГМК РУ "Кизилкум"	1	460.0	460.0	Май-Июнь 2026г	Навои АО НГМК	АО НГМК
24	Машина подземная для транспортировки взрывчатых материалов и взрывного персонала	Техническое и технологическое перевооружение основного и вспомогательного производства НГМК «Вскрытие и отработка запасов горизонта +360 м Центральной части месторождения Чармитан»	1	404.3	404.3	Май 2026г	Навои АО НГМК	АО НГМК
25	Машина подземная мастерская	Техническое и технологическое перевооружение основного и вспомогательного производства НГМК «Вскрытие и отработка запасов горизонта +360 м Центральной части месторождения Чармитан»	1	437.0	437.0	Май 2026г	Навои АО НГМК	АО НГМК
26	Мотовоз подъёмно-транспортный шестиколесный	Техническое и технологическое перевооружение основного и вспомогательного производства НГМК "Техническое перевооружение железнодорожного транспорта СевРУ на 2024г"	2	919.6	1 839.2	Март-апрель 2026г	Навои АО НГМК	АО НГМК
27	Погрузчик колесный объемом ковша не менее 12 м ³	Отработка карьера Мурунтау V-очередь. II этап	5	2 476.0	12 380.0	I квартал 2026 года	Навои АО НГМК	АО НГМК
28	Полуприцеп для перевозки карьерной техники грузоподъемностью не менее 120 тн	Поддержание действующих мощностей НГМК_ЦРУ	1	150.0	150.0	Апрель 2026г	Навои АО НГМК	АО НГМК
29	Смесительно-зарядная машина производительностью не менее 20 метрических тонн	Отработка карьера Мурунтау V-очередь. II этап	13	697.5	9 067.0	I квартал 2026 года	Навои АО НГМК	АО НГМК
		Строительство комплекса по добыче и переработке серебряносодержащих руд месторождений Карьера «Нукракон»	1	445.1	445.1	I квартал 2026 года	Навои АО НГМК	АО НГМК
		Строительство комплекса по добыче и переработке серебряносодержащих руд месторождений Карьера «Косманачи»	1	445.1	445.1	I квартал 2026 года	Навои АО НГМК	АО НГМК
		Строительство комплекса по добыче и переработке серебряносодержащих руд месторождений Карьера «Окжетпес»	1	445,1	445,1	I квартал 2026 года	Навои АО НГМК	АО НГМК
		Добыча руды на месторождениях Кокпатас и Даугизтау. III очередь	4	692.0	2 768.0	I квартал 2026 года	Навои АО НГМК	АО НГМК
		Поддержание действующих мощностей НГМК_ЦРУ	1	479.6	479.6	Апрель 2026г	Навои АО НГМК	АО НГМК

№ п/п	Наименование оборудования	Наименование инвестиционного проекта	Всего количество	Цена за единицу в тыс. \$	Стоимость в тыс.\$	Проведение закупочной процедуры	Место поставки оборудования	Заказчик
30	Смесительно-зарядная машина производительностью не менее 20 метрических тонн для обводненных скважин	Поддержание действующих мощностей НГМК_ЦРУ	2	479.6	959.1	Апрель 2026г	Навои АО НГМК	АО НГМК
31	Пневматический переносной-мобильный буровой установки	Техническое и технологическое перевооружение основного и вспомогательного производства НГМК Вскрытие и обработка запасов горизонта +480 м месторождения "Гужумсай" ЮРУ НГМК	4	47.3	189.3	Апрель 2026г	Навои АО НГМК	АО НГМК
32	Станок буровой подземный диаметром бурения от 40 до 70 мм	Техническое и технологическое перевооружение основного и вспомогательного производства НГМК Вскрытие и обработка запасов горизонта +480 м месторождения "Гужумсай" ЮРУ НГМК	1	731.0	731.0	Апрель 2026г	Навои АО НГМК	АО НГМК
		Поддержание действующих мощностей НГМК_ЮРУ	1	622.5	622.5	Май 2026г	Навои АО НГМК	АО НГМК
33	Станок буровой подземный для проходки в тоннелях малого сечения с одним манипулятором	Техническое и технологическое перевооружение основного и вспомогательного производства НГМК Вскрытие и обработка запасов горизонта +480 м месторождения "Гужумсай" ЮРУ НГМК	1	731.0	731.0	Апрель 2026г	Навои АО НГМК	АО НГМК
		Поддержание действующих мощностей НГМК_ЮРУ	1	622.5	622.5	Май 2026г	Навои АО НГМК	АО НГМК
34	Станок буровой с дизельным приводом диаметром бурения от 215,9 до 250 мм	Обработка карьера Мурунтау V-очередь. II этап	12	3 164.3	37 971.6	2026г	Навои АО НГМК	АО НГМК
		Оборудование не входящее в смету строек	3	3 067.7	9 203.1	I квартал 2026 года	Навои АО НГМК	АО НГМК
35	Станок буровой с погружным пневмоударником диаметром бурения от 90 до 170 мм	Поддержание действующих мощностей НГМК_СевРУ	1	525.4	525.4	Май 2026г	Навои АО НГМК	АО НГМК
		Строительство добычного карьера на базе месторождений Балпантау и Тамдыбулак	1	473.4	473.4	Май 2026г	Навои АО НГМК	АО НГМК
		Поддержание действующих мощностей НГМК_СевРУ	1	473.4	473.4	Май 2026г	Навои АО НГМК	АО НГМК
36	Станок буровой с погружным пневмоударником диаметром бурения от 90 до 170 мм	Строительство комплекса по добыче и переработке сербросодержащих руд месторождений Карьера «Нукракон»	1	938.0	938.0	I квартал 2026 года	Навои АО НГМК	АО НГМК
		Строительство комплекса по добыче и переработке сербросодержащих руд месторождений Карьера «Косманачи»	2	938.0	1 876.0	I квартал 2026 года	Навои АО НГМК	АО НГМК
		Обработка карьера Мурунтау V-очередь. II этап	3	1879.5	5 638.5	2026г	Навои АО НГМК	АО НГМК
		Строительство комплекса по добыче и переработке сербросодержащих руд месторождений Карьера «Окжетпес»	1	938	938.0	I квартал 2026 года	Навои АО НГМК	АО НГМК
37	Станок буровой электрический диаметром бурения от 250 до 270 мм	Строительство комплекса по добыче и переработке сербросодержащих руд месторождений Карьера «Нукракон»	2	1189.0	2 378.0	I квартал 2026 года	Навои АО НГМК	АО НГМК
38	Стенд для испытаний гидронасосов	Техническое и технологическое перевооружение основного и вспомогательного производства НГМК Расширения производственных мощностей Зарафшанского управления строительства в период 2025 года.	1	19.6	19.6	I квартал 2026 года	Навои АО НГМК	АО НГМК

№ п/п	Наименование оборудования	Наименование инвестиционного проекта	Всего количество	Цена за единицу в тыс. \$	Стоимость в тыс.\$	Проведение закупочной процедуры	Место поставки оборудования	Заказчик
39	Стенд для тестирования инжекторов	Техническое и технологическое перевооружение основного и вспомогательного производства НГМК Расширения производственных мощностей Зарафшанского управления строительства в период 2025 года.	1	7.6	7.6	I квартал 2026 года	Навои АО НГМК	АО НГМК
40	Тепловоз грузовой двухсекционный магистральный	Строительство комплекса по добыче и переработке серебряносодержащих руд месторождений Карьера «Нукракон»	1	6969.1	6 969.1	I квартал 2026 года	Навои АО НГМК	АО НГМК
		Отработка карьера Мурунтау V-очередь. II этап	2	6 960.9	13 921.9	2026г	Навои АО НГМК	АО НГМК
41	Тепловоз маневровый	Строительство комплекса по добыче и переработке серебряносодержащих руд месторождений Карьера «Нукракон»	1	6859.5	6 859.5	I квартал 2026 года	Навои АО НГМК	АО НГМК
		Техническое и технологическое перевооружение основного и вспомогательного производства НГМК Замена физически устаревших тепловозов СевРУ на 2025 год	1	4 566.9	4 566.9	Апрель-Май 2026г	Навои АО НГМК	АО НГМК
		Техническое и технологическое перевооружение основного и вспомогательного производства НГМК Техническое перевооружение железнодорожного транспорта РУ "Кизилкум" на 2025г.	1	3 450.7	3 450.7	Май-июнь 2026г	Навои АО НГМК	АО НГМК
		Поддержание действующих мощностей НГМК_ЦРУ	1	1 138.0	1 138.0	Май-Июнь 2026г	Навои АО НГМК	АО НГМК
42	Тягач буксировщик	Отработка карьера Мурунтау V-очередь. II этап	3	3587.0	10 761.0	2026г	Навои АО НГМК	АО НГМК
43	Экскаватор гидравлический объемом ковша 12 м ³	Отработка карьера Мурунтау V-очередь. II этап	2	5481.4	10 962.8	2026г	Навои АО НГМК	АО НГМК
44	Экскаватор гидравлический объемом ковша 22 м ³	Отработка карьера Мурунтау V-очередь. II этап	9	9 313.0	83 817.0	I квартал 2026 года	Навои АО НГМК	АО НГМК
45	Экскаватор карьерный гидравлический дизельный на гусеничном ходу с обратной лопатой и объемом ковша не менее 8 м ³	Строительство комплекса по добыче и переработке серебряносодержащих руд месторождений Карьера «Нукракон»	1	1868.3	1 868.3	I квартал 2026 года	Навои АО НГМК	АО НГМК
		Строительство комплекса по добыче и переработке серебряносодержащих руд месторождений Карьера «Косманачи»	1	1868.3	1 868.3	I квартал 2026 года	Навои АО НГМК	АО НГМК
46	Экскаватор карьерный гидравлический дизельный с объемом ковша не менее 22 м ³	Отработка карьера Мурунтау V-очередь. II этап	3	2 392.0	7 176.0	I квартал 2026 года	Навои АО НГМК	АО НГМК
47	Экскаватор карьерный гидравлический дизельный с объемом ковша не менее 8 м ³	Строительство комплекса по добыче и переработке серебряносодержащих руд месторождений Карьера «Окжетпес»	1	1868.3	1 868.3	I квартал 2026 года	Навои АО НГМК	АО НГМК
48	Экскаватор электрический карьерный гусеничный с объемом ковша не менее 10 м ³ с прямой лопатой	Строительство комплекса по добыче и переработке серебряносодержащих руд месторождений Карьера «Нукракон»	1	5640.6	5 640.6	I квартал 2026 года	Навои АО НГМК	АО НГМК
49	Ямобур с манипулятором	Техническое и технологическое перевооружение основного и вспомогательного производства НГМК Расширения производственных мощностей Зарафшанского управления строительства в период 2025 года.	1	132.0	132.0	I квартал 2026 года	Навои АО НГМК	АО НГМК
					Итого	592 873.3		

Примечание: Указанные цены установлены на момент формирования план-графика закупок и будут меняться по итогам торгов

Данная информация заполнена в соответствии с требованиями Постановления кабинета Министров республики Узбекистан №276 от 20.05.2022г.